

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 С. КИПАРИСОВО
НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА»

Выписка

ПРИКАЗ

от 19.04.2022 года

№ 97 –а

с.Кипарисово

Об утверждении «дорожной карты» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации комплекса мер по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного распоряжением Правительства Приморского края от 30.12.2020 № 1419-а «О реализации комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Выписка верна

Директор МБОУ СОШ № 9



Ю.В. Коваленко

Приложение №1
к приказу МБОУ СОШ № 9
от 19.04.2022 № 97-а

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в МБОУ СОШ № 9 с. Кипарисово Надеждинского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
Нормативно-правовая , организационная деятельность				
1	Назначение ответственного за координацию работы Центра в МБОУ СОШ №6	Приказ	Коваленко Ю.В.	до 01.03.2022
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ	Коваленко Ю.В.	до 20.04.2022
3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Коваленко Ю.В.	до 25.04.2022
4	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы ОО	Коваленко Ю.В. Синенко Г.А.	до 01.06.2022
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы ОО	Синенко Г.А.	май-август 2022
6	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	Синенко Г.А.	до 25 августа
7	Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия	Сценарный ход	Педагог организатор	до 15 августа
8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Коваленко Ю.В.	1 сентября
Кадровое обеспечение				
1	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность кадрами	Коваленко Ю.В.	до 01.06.2022
2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Сертификаты об обучении	Синенко Г.А.	Апрель – август 2022
Информационная деятельность				
1	Организация освещения информации об открытии Центра: - в печатных СМИ; сетевых СМИ и Интернет- ресурсах (в том числе сайтах ОУО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная Справка.	Коваленко Ю.В. Синенко Г.А.	апрель – август 2022
2	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центра	Протоколы родительского собрания	Симакова Н.Б.	до 20 мая
Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы				
1	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо ОО	Коваленко Ю.В.	до 01.04.2022

2	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центра		Коваленко Ю.В.	июнь – июль 2022
3	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Кучинская Я.А.	июнь - август 2022
4	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Кучинская Я.А.	август 2022