



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П Р И К А З**

от 27.05.2022 года

№ 135 – а

п. Новый

Об утверждении рабочей группы и Дорожной карты первоочередных мер по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в Надеждинском муниципальном районе

На основании приказа министерства образования Приморского края от 17.11.2021 г. №1484-а «О внесении изменений в приказ министерства образования Приморского края от 30.12.2020 № 1419-а «О реализации комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать рабочую группу по реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2022 году и утвердить ее состав (приложение №1).

2. Утвердить Дорожную карту по созданию и открытию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в Надеждинском муниципальном районе в 2022 году (приложение №2).

3. Всем ответственным лицам за исполнение мероприятий Дорожной карты обеспечить своевременное ее исполнение.

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Управления образования



В.Л. Озерова

РАБОЧАЯ ГРУППА

по реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2022 году (далее - Рабочая группа)

Бесчастнова
Виолетта
Александровна -начальник информационно-методического отдела
Управления образования администрации
Надеждинского муниципального района,
руководитель Рабочей группы;

Члены Рабочей группы

Бойко Елена
Николаевна - специалист отдела мониторинга и информационного
обеспечения Управления образования;

Варлакова Ирина
Александровна - специалист отдела мониторинга и информационного
обеспечения Управления образования;

Бочарникова Мария
Александровна -директор муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 п. Раздольное Надеждинского
района»

Зубарев Сергей
Владимирович - директор муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4 п. Тавричанка Надеждинского
района» имени В.Н. Косова

Коваленко Юрий
Викторович -директор муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского
района»

Явишкина Людмила
Анатольевна - начальник отдела планирования, экономического
развития, учета и контроля Управления образования

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году в Надеждинском муниципальном районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
Нормативно-правовая, организационная деятельность				
1	Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центров в муниципальном районе	Приказ УО	Управление образования	до 28.05.2022
2	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО	Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	до 28.05.2022
3	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров	Приказ УО	Озерова В.Л., Бесчастнова В.А.	до 27.05.2022
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	до 29.05.2022
5	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы ОО	Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	до 01.06.2022
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Приказы ОО	Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	Май-август 2022
7	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	до 25 августа 2022
8	Разработка сценария проведения открытия Центров в единый день открытия	Сценарный ход	Бесчастнова В.А., Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	до 15 августа 2022
9	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Озерова В.Л., Бесчастнова В.А., Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	1 сентября 2022
Кадровое обеспечение				
1	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектованность Центров кадрами	Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	до 01.06.2022
2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров	Сертификаты об обучении	Бесчастнова В.А., Бочарникова М.А.,	май – август 2022

			Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	
Информационная деятельность				
1	Организация освещения информации об открытии Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет- ресурсах (в том числе сайтах ОУО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная Справка.	Бесчастнова В.А., Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	май – август 2022
2	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами	Протоколы родительского собрания	Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	до 01.06.2022
Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы				
1	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Письмо ОО	Явишкина Л.А. Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	до 01.06.2022
2	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров		Явишкина Л.А.	июнь – июль 2022
3	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Явишкина Л.А. Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	июнь - август 2022
4	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Явишкина Л.А. Бочарникова М.А., Зубарев С.В., Коваленко Ю.В.	Август 2022